Xây dựng Kế hoạch vận hành Agile cho dự án GreenMart

1. Lý do chọn Agile

- Waterfall: Chốt yêu cầu từ đầu, khách xem sản phẩm muộn, thay đổi giữa chừng gây tốn thời gian và chi phí.
- Agile: Phát triển theo từng giai đoạn ngắn, thường xuyên nhận phản hồi và điều chỉnh ưu tiên.
- Kết luận: GreenMart nên dùng Scrum vì yêu cầu bán hàng đa kênh có thể thay đổi theo nhu cầu thị trường.

2. Áp dụng 4 giá trị Agile

Thói quen cũ	Giá trị Agile	Cách làm mới
Chỉ trao đổi qua phần mềm	Cá nhân và tương tác	Họp ngắn trực tiếp hằng ngày, kết hợp công cụ quản lý.
Chỉ trình diễn cuối dự án	Sản phẩm hoạt động	Trình diễn sản phẩm sau mỗi Sprint.
Chờ 2 tuần để duyệt thay đổi	Hợp tác với khách hàng	Trao đổi thường xuyên và thống nhất ưu tiên với khách hàng.
Bám kế hoạch dù thực tế thay đổi	Phản hồi với thay đổi	Đánh giá tình hình và điều chỉnh kế hoạch phù hợp.

3. Khung Scrum

- Độ dài Sprint: 2 tuần cố định.
- Minh bạch: Công khai Backlog, tiến độ và tiêu chuẩn hoàn thành.
- Thanh tra: Kiểm tra tiến độ hằng ngày, đánh giá sản phẩm cuối Sprint.
- Thích nghi: Điều chỉnh Backlog và cách làm dựa trên phản hồi.

Lý do chọn Scrum: Scrum giúp GreenMart nhận sản phẩm sớm, kiểm tra thường xuyên và thích nghi nhanh hơn Waterfall.

4. Phân vai Scrum Team

Thành viên	Vai trò	Quyền hạn / giới hạn
Long	Product Owner (PO)	Quyết định thứ tự ưu tiên Product Backlog; không tự quyết định cách triển khai kỹ thuật.
Hoa	Scrum Master	Hỗ trợ thực hiện Scrum và tháo gỡ trở ngại; không quyết định thay PO hoặc giao việc theo kiểu quản lý.
An, Bình, Chi	Developers	Quyết định cách thực hiện và phân chia công việc; không tự ý thay đổi Sprint Goal.
Dung	Developers (Tester)	Kiểm thử và xác minh chất lượng; không công nhận hạng mục chưa đạt DoD là hoàn thành.

5. Artifacts và lịch sự kiện

5.1. Product Backlog

1. Tìm kiếm sản phẩm
2. Xem chi tiết sản phẩm
3. Giỏ hàng
4. Đặt hàng online
5. Thanh toán trực tuyến
6. Quản lý đơn hàng
7. Theo dõi trạng thái đơn hàng
8. Báo cáo doanh thu đa kênh

5.2. Sprint Backlog – Sprint 1

- Sprint Goal: Xây dựng chức năng tìm kiếm và xem chi tiết sản phẩm.
- Công việc: Thiết kế giao diện, xây dựng API, kết nối dữ liệu sản phẩm, kiểm thử và sửa lỗi.

5.3. Increment mong đợi

Một phiên bản có thể chạy được, cho phép khách hàng tìm kiếm sản phẩm và xem thông tin chi tiết; các chức năng phải đạt Definition of Done (DoD).

5.4. Lịch 5 sự kiện Scrum

Sự kiện	Thời điểm	Mục đích
Sprint Planning	Đầu Sprint	Xác định Sprint Goal và kế hoạch.
Daily Scrum	Hằng ngày	Kiểm tra tiến độ và điều chỉnh kế hoạch.
Sprint Review	Cuối tuần thứ 2	Trình diễn Increment và nhận phản hồi.
Sprint Retrospective	Sau Review	Rút kinh nghiệm và cải tiến cách làm.
Sprint	2 tuần	Chu kỳ phát triển và tạo Increment.

6. Xử lý tình huống thay đổi

Tình huống 1: Khách muốn ưu tiên đặt hàng online giữa Sprint

- PO trao đổi với khách, cập nhật và sắp xếp lại Product Backlog.
- Đội tiếp tục Sprint hiện tại, không tự ý thêm việc làm ảnh hưởng Sprint Goal.
- Nếu cần thay đổi Sprint Goal, PO và Developers thảo luận; nếu mục tiêu không còn giá trị, PO có thể hủy Sprint theo Scrum.

Tình huống 2: Tính năng chưa hoàn thành tại Sprint Review

- Đội không tuyên bố tính năng đó hoàn thành hoặc trình bày như Increment đạt chuẩn.
- Developers đưa phần việc chưa xong trở lại Product Backlog để PO đánh giá và sắp xếp ưu tiên.
- Đội phân tích nguyên nhân trong Sprint Retrospective để cải thiện Sprint tiếp theo.

Kết luận: GreenMart áp dụng Scrum với Sprint 2 tuần, phân vai rõ ràng, ưu tiên sản phẩm hoạt động và phản hồi khách hàng thường xuyên để giảm rủi ro khi yêu cầu thay đổi.